

Opfølgingsplan ZBCs gymnasier 2022

Overordnet mål: Rekruttering af elever	Ændringsbehov og løsningsforslag: Fysiske brobygning og kommunikationsmaterialer suppleres med et fælles digitalt brobygningsforløb			
Handlinger:	Operationelle mål:	Hvordan iværksættes handlingen:	Ansvar:	Tid:
Udvikling af nyt fælles digitalt brobygningsforløb	Før, under og eftermaterialer virtuelt til eleven og forældre	Tværinstitutionelt samarbejde	Innovationschef Udviklingskonsulent	september - december
Nedsættelse af projektgruppe, som udarbejder indholds- og projektplan	At skabe en projektgruppe der kan tage beslutninger	Tværinstitutionelt samarbejde	Rektorer + udviklingschef + Udviklingskonsulent	november
Hente viden fra fokusgruppeinterviews med elever på de 4 gymnasier	Hvorfor til/fravælges ZBC. Samt, hvilke digitale hjælpemidler savnede de da de skulle træffe valg og uddannelse.	Udkast fra (Udviklingskonsulent) godkendes af projektgruppen	Innovationschef Udviklingskonsulent	Fra november til august
Hente inspiration udefra – fra andre skoler	Drøfter med samarbejdsskoler Rapporten "valgrejsen" fra DEG	Drøftes med 10 skolerne i september Lærermøde hvor rapporten gennemgås, og initiativer vurderes og besluttes	Vicerektor Rektor	september
Fremlæggelse af indholds- og projektplan på bestyrelsesmøde	Der udvikles en plan, der fremlægges for bestyrelsen	Efterfølgende sættes initiativer i gang i uddannelses områderne	Vicedirektør	december 21